



## GESTIÓN DE PROYECTOS

*La gestión de proyectos se fundamenta en la gestión de las acciones que la organización desarrolla, independientemente de su origen: estrategia, mejora continua, etc.*

*El producto **Endalia Proyectos** permite la gestión completa del ciclo de vida del proyecto, desde la definición hasta el cierre. Actúa como plataforma de colaboración entre los distintos implicados. Se realiza la planificación de acciones, el seguimiento de cada una, analizando las desviaciones y tomando acciones correctoras.*

### Funcionalidad básica

- Accesibilidad distribuida a los proyectos estratégicos de la organización. Definición de responsabilidades de cada participante, así como la identificación de las acciones de colaboración.
- Generación automática de informes de planificación y seguimiento de proyectos.
- Distribución de diagramas PERT y GANTT de visualización.
- Gestión de esfuerzos dedicados por cada uno de los participantes.
- Gestión de costes y presupuestos.
- Agenda de cada participante en los proyectos definidos y visualización de los hitos existentes en cada uno de ellos.

### Beneficios

- Gestión completa del ciclo de vida del proyecto, desde la definición hasta el cierre.
- Colaboración en la realización del proyecto.
- Análisis de desviaciones y de la situación de cada acción.
- Seguimiento a todos los niveles: objetivos estratégicos, mejora de indicadores, planes de desarrollo, etc.
- Acceso a proyectos ya realizados, aprovechando la experiencia y el conocimiento existente.

### Gestión de proyectos y tareas

Este componente permite definir los **proyectos** de su organización, agrupados por áreas. Un proyecto es una secuencia de tareas con una duración finita, limitado por un presupuesto y que hace uso limitado de recursos: humanos, materiales, etc. Para cada proyecto o tarea se detallará:

- Código y nombre
- Responsable y colaboradores
- Justificación
- Fecha de compromiso (si aplicable)

- Planificación de fechas: inicio, final y duración estimada
- Seguimiento: inicio, final y duración real, junto al grado de avance (%) y su estado (rojo, amarillo, verde)
- Dependencias con otros proyectos/tareas
- Documentos asociados a su gestión
- Indicadores de gestión (requiere Integra Indicadores y Cuadros de Mando).

Además, el sistema nos permite realizar el seguimiento de los **esfuerzos** dedicados a cada proyecto o tarea, permitiendo la introducción a cada miembro del proyecto de las horas dedicadas en cada día laborable, con objeto de analizar desviaciones y controlar el esfuerzo realizado.

### Visualización de información:

- Generación automática de informes de planificación y seguimiento de proyectos
- Diagramas PERT y GANTT de visualización
- Gráficas de resumen de proyectos
- Filtros avanzados

Cada responsable tendrá acceso a sus proyectos y tareas. Además, podrá consultar también los proyectos y tareas de sus colaboradores.

### Agenda

Este componente permite gestionar la agenda individual de cada persona, asociando las tareas que vienen de proyectos junto a sus tareas rutinarias, como reuniones, llamadas o visitas.

Los empleados pueden acceder a sus agendas y consultar las agendas pertenecientes a sus colaboradores definidos en la estructura organizativa.

El componente se integra con otras herramientas de agenda como Microsoft Outlook.

## Conexiones con otros productos

---

Este puede complementarse con otros productos:

- **Endalia O+RH (Organización y Administración de personas):** La responsabilidad de los proyectos recae en las personas de la organización. La estructura organizativa determina los permisos de visualización de proyectos y de las agendas de colaboradores
- **Endalia Procesos:** Se crearán proyectos automáticamente a partir del Manual de Procesos, copiando su estructura, duración y relación entre actividades.
- **Endalia Modelo de negocio y Estrategia:** Planes de acción derivados de la gestión de elementos del modelo de gestión y de la Estrategia.
- **Endalia Indicadores y Cuadros de Mando:** Para la gestión de indicadores de seguimiento del proyecto. Además, en indicadores se asocian los planes de acción orientados a la mejora de los indicadores
- **Endalia EFQM:** para la gestión de los planes de acción que se generan como consecuencia de la evaluación EFQM.

## Acerca de Endalia

---

**ENDALIA** es una empresa de desarrollo e implantación de sistemas y consultoría de dirección y gestión que colabora con sus clientes para mejorar los resultados de su gestión interna, a través de modelos y sistemas de información propios.

Nuestras soluciones aportan funcionalidades integradas para la gestión y optimización de los principales procesos de organización, dirección y recursos humanos. Proporcionan el medio adecuado para posibilitar la contribución de cada empleado a la consecución de los objetivos empresariales y las estrategias necesarias para alcanzarlos.

Además del desarrollo de sistemas, nuestras áreas de experiencia incluyen consultoría, gestión de proyectos, formación, desarrollo de competencias, coaching y otros servicios complementarios.

## Contacto

---

### ENDALIA

Plaza Roma, F-1 7ºE  
E-50.010 Zaragoza

Tel. +34 976 32 89 11  
Fax +34 976 32 89 11

Página Web: [www.endalia.com](http://www.endalia.com)

E-mail: [info@endalia.com](mailto:info@endalia.com)

Toda la información disponible está protegida por los derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual. Los contenidos no deben ser reproducidos, distribuidos, difundidos, exhibidos, publicados o transmitidos sin que Endalia le conceda permiso por escrito previamente. Tiene permiso para utilizar esta información únicamente de forma privada y para uso no comercial.

El propósito de este documento es únicamente para uso informativo.

© 2008 ENDALIA. Todos los derechos reservados.