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GESTIÓN DE PROYECTOS 

La gestión de proyectos se fundamenta en la gestión de las acciones que la organización desarrolla, independientemente de 

su origen: estrategia, mejora continua, etc. 

El producto Endalia Proyectos permite la gestión completa del ciclo de vida del proyecto, desde la definición hasta el cierre. 
Actúa como plataforma de colaboración entre los distintos implicados. Se realiza la planificación de acciones, el seguimiento 

de cada una, analizando las desviaciones y tomando acciones correctoras. 

 

Funcionalidad básica 

� Accesibilidad distribuida a los proyectos estratégicos de 
la organización. Definición de responsabilidades de cada 

participante, así como la identificación de las acciones 
de colaboración 

� Generación automática de informes de planificación y 

seguimiento de proyectos 
� Distribución de diagramas PERT y GANTT de 

visualización 

� Gestión de esfuerzos dedicados por cada uno de los 
participantes 

� Gestión de costes y presupuestos 

� Agenda de cada participante en los proyectos definidos y 
visualización de los hitos existentes en cada uno de ellos 

 
 
Beneficios 

� Gestión completa del ciclo de vida del proyecto, desde la 
definición hasta el cierre 

� Colaboración en la realización del proyecto 
� Análisis de desviaciones y de la situación de cada acción 
� Seguimiento a todos los niveles: objetivos estratégicos, 

mejora de indicadores, planes de desarrollo, etc. 
� Acceso a proyectos ya realizados, aprovechando la 

experiencia y el conocimiento existente 

 
 

Gestión de proyectos y tareas 

Este componente permite definir los proyectos de su 
organización, agrupados por áreas. Un proyecto es una 
secuencia de tareas con una duración finita, limitado por 

un presupuesto y que hace uso limitado de recursos: 
humanos, materiales, etc. Para cada proyecto  o tarea se 
de detallará: 

� Código y nombre  
� Responsable y colaboradores  
� Justificación 

� Fecha de compromiso (si aplicable) 
� Planificación de fechas: inicio, final y duración 

estimada 

� Seguimiento: inicio, final y duración real, junto al grado 
de avance (%) y su estado (rojo, amarillo, verde) 

� Dependencias con otros proyectos/tareas 

� Documentos asociados a su gestión 
� Indicadores de gestión (requiere Integra Indicadores y 

Cuadros de Mando) 

 
Además, el sistema nos permite realizar el seguimiento de 
los esfuerzos  dedicados a cada proyecto o tarea, 

permitiendo la introducción a cada miembro del proyecto 
de las horas dedicadas en cada día laborable, con objeto 
de analizar desviaciones y controlar el esfuerzo realizado. 

 

Visualización de información: 

� Generación automática de informes de planificación y 

seguimiento de proyectos 
� Diagramas PERT y GANTT de visualización 
� Gráficas de resumen de proyectos 

� Filtros avanzados  

Cada responsable tendrá acceso a sus proyectos y tareas. 
Además, podrá consultar también los proyectos y tareas 

de sus colaboradores. 

 

 

Agenda 

Este componente permite gestionar la agenda individual 

de cada persona, asociando las tareas que vienen de 
proyectos junto a sus tareas rutinarias, como reuniones, 
llamadas o visitas. 

Los empleados pueden acceder a sus agendas y consultar 
las agendas pertenecientes a sus colaboradores definidos 
en la estructura organizativa. 

El componente se integra con otras herramientas de 
agenda como Microsoft Outlook. 
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Conexiones con otros productos  

Este puede complementarse con otros productos: 

� Endalia O+RH (Organización y Administración de 
personas) : La responsabilidad de los proyectos recae 
en las personas de la organización. La estructura 

organizativa determina los permisos de visualización 
de proyectos y de las agendas de colaboradores 

� Endalia Procesos : Se crearán proyectos 

automáticamente a partir del Manual de Procesos, 
copiando su estructura, duración y relación entre 
actividades 

� Endalia Modelo de negocio y Estrategia:  Planes de 
acción derivados de la gestión de elementos del 
modelo de gestión y de la Estrategia 

� Endalia Indicadores y Cuadros de Mando : Para la 
gestión de indicadores de seguimiento del proyecto. 
Además, en indicadores se asocian los planes de 

acción orientados a la mejora de los indicadores 

� Endalia EFQM:  para la gestión de los planes de 
acción que se generan como consecuencia de la 

evaluación EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Endalia 

ENDALIA  es una empresa de desarrollo e implantación de 

sistemas y consultoría de dirección y gestión que colabora 
con sus clientes para mejorar los resultados de su gestión 
interna, a través de modelos y sistemas de información 

propios. 

Nuestras soluciones aportan funcionalidades integradas 
para la gestión y optimización de los principales procesos 

de organización, dirección y recursos humanos. 
Proporcionan el medio adecuado para posibilitar la 
contribución de cada empleado a la consecución de los 

objetivos empresariales y las estrategias necesarias para 
alcanzarlos. 

Además del desarrollo de sistemas, nuestras áreas de 

experiencia incluyen consultoría, gestión de proyectos, 
formación, desarrollo de competencias, coaching y otros 
servicios complementarios.  

 

 

Contacto 

ENDALIA   

Carretera del Aeropuerto, 4  (Edificio San Lamberto)  
E-50.011 Zaragoza  

Tel. +34 902 10 69 53   

Fax +34 976 53 30 36   

Página Web: www.endalia.com 

E-mail: info@endalia.com 

Toda la información disponible está protegida está protegida por los derechos de autor y 

otras leyes de propiedad intelectual. Los contenidos no deben ser reproducidos, 

distribuidos, difundidos, exhibidos, publicados o transmitidos sin que Endalia le conceda 

permiso por escrito previamente. Tiene permiso para utilizar esta información 

únicamente de forma privada y para uso no comercial. 

El propósito de este documento es únicamente para uso informativo.  
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